

2017




PROJETO DE FISCALIZAÇÃO

**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA CRTR 14ª REGIÃO**

Projeto de Fiscalização para o exercício de 2017 do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, apresentando as ações a serem desenvolvidas com intuito de coibir o exercício ilegal da profissão.

CRTR 14ª REGIÃO
Jurisdição Pará-Amapá



SUMÁRIO

Introdução	3
Recurso Pessoal	3
Objetivo Geral	3
Objetivos Específicos	4
Cronograma de execução	4
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – I ETAPA	5
DEMONSTRATIVO DE CUSTO – I ETAPA	6
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – II ETAPA	7
DEMONSTRATIVO DE CUSTO – II ETAPA	8
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – III ETAPA	9
DEMONSTRATIVO DE CUSTO – III ETAPA	10
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – IV ETAPA	11
DEMONSTRATIVO DE CUSTO – IV ETAPA	11
Previsão de Custos do Projeto	12
Considerações Finais	14

INTRODUÇÃO

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia – 14ª Região é um órgão criado pela Lei Federal n.º 7.394 de 29 de outubro de 1985 e Decreto n.º 92.790 de 17 de Junho de 1986, constituindo em seu conjunto uma Autarquia Pública Federal que funciona de forma descentralizada como um braço do Governo Federal, para disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das técnicas radiológicas, desempenhando atividades especificamente fiscalizatórias, visando garantir à sociedade as condições de atendimento de qualidade para garantir a eficácia do serviço oferecido, seja ele no diagnóstico, na terapia ou na indústria, exigindo o cumprimento da legislação vigente.

A Coordenação Regional de Fiscalização - COREFI realiza suas atividades seguindo as determinações elaboradas pela CONAFI, em consonância com a legislação vigente e priorizando atingir metas, no sentido de reduzir a inadimplência e coibir o exercício ilegal da profissão, fortalecendo a categoria e disseminando a consciência ética que sedimenta esta atividade.

RECURSO PESSOAL

A fiscalização do CRTR-14ª Região PA/AP, é exercida exclusivamente por apenas 01 (um) fiscal, aprovado em processo seletivo para exercício da fiscalização das Técnicas Radiológicas em sua jurisdição, ou seja, 160 (cento e sessenta) municípios, distribuídos em 02 (dois) Estados Pará e Amapá, uma grande área territorial, onde em determinadas regiões, nosso fiscal enfrenta adversidades como: má conservação de estradas, condições climáticas adversas durante o traslado para as diligências e falta de infraestrutura em municípios distantes.

RECURSO LOGÍSTICO

Quanto à logística, nosso fiscal dispõe de uma viatura doada pelo CONTER, Netbook com o banco de dados da instituição implantado, para que se verifique *in loco* a situação administrativa de cada profissional, internet móvel para se comunicar em tempo real com nossos agentes administrativos da Sede, para sanar na hora das diligências, pendências administrativas caso o profissional encontrar-se nesta situação, poupando tempo e agilizando para o profissional uma rápida solução.

OBJETIVO GERAL

A atividade fiscalizadora visa à valorização e a melhoria da imagem da profissão dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia, bem como a proteção a sociedade como um todo. Entretanto, para isso, torna-se necessário orientar e conscientizar individual e coletivamente a classe, no sentido de

valorizar cada um de seus membros, valendo-se, para tal fim, a responsabilidade e o respeito aos princípios profissionais.

A fiscalização do exercício profissional é meta prioritária do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 14ª Região, senão razão fundamental de sua existência.

É grande, assim, a responsabilidade do nosso fiscal de dar sentido às suas prerrogativas funcionais e elevá-las de tal forma que signifiquem a própria elevação da imagem do conselho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fiscalizar as instituições de saúde públicas e privadas nos Estados da jurisdição do CRTR-14ª Região, bem como instituições onde executam e prestam serviços das técnicas radiológicas nas áreas de radiologia convencional, Mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética nuclear, radiografia industrial, radioterapia, radiologia odontológica, industrial e radiologia veterinária, em busca da preservação Ética e Disciplinar da Profissão, identificação e correção de Infrações Éticas e Disciplinares promovidas pelos profissionais das Técnicas Radiológicas;
- Atualizar os dados cadastrais de profissionais e empresas prestadoras de serviço das Técnicas Radiológicas na jurisdição do CRTR 14ª Região;
- Formular relatórios de visitas nas instituições fiscalizadas;
- Notificar profissionais das técnicas radiológicas que se encontram com pendências administrativas;
- Afastar da atividade das técnicas radiológicas pessoas que não possui formação e inscrição no CRTR 14ª Região;
- Abrir Processo Administrativo para todo procedimento de Autuação de pessoa física ou jurídica;
- Avaliar periodicamente as ações deste projeto e divulgar os resultados junto ao plenário do CRTR 14ª Região, CONAFI, e no nosso site;
- Elevar os índices de valorização e reconhecimento da Autarquia Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região;
- Participar, o Fiscal, de atividades para aperfeiçoamento profissional (seminários, cursos, oficinas, simpósios, jornadas científicas, conferências, congressos e representações pertinentes à profissão das técnicas radiológicas).

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Apresentamos um cronograma de execução por etapa para possibilitar uma visão geral dos municípios atingidos em cada roteiro que compõe a etapa, demonstrando seu período de execução e o total das distâncias percorridas pelo fiscal em cada roteiro e como novidade, devem constar a quantidade de estabelecimentos por municípios.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – I ETAPA

I ETAPA REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2017	ROTEIROS	PERÍODO DA DILIGÊNCIA	MUNICIPIOS	Qtd. Estabelecimentos	Qtd. A serem Diligenciados	Km (*deslocamento aéreo)		ESTADO
						Rodovi a (KM)	Aérea (KM)	
	1	11 a 13/01/2017	Região Metropolitana de Belém	342	20	450 km		Pará
	2	23 a 27/01/2017	Capanema	06	06	310km	-----	
			Bragança	06	06			
	3	01 a 10/02/2017	Região Metropolitana de Belém	342	18	140 km		
	4	12 a 17/02/2017	Macapá	12	12	-----	330*Km	Amapá
	5	23/02 a 15/03/2017	Região Metropolitana de Belém	342	30	280 km	-----	Pará
	6	20 a 31/03/2017	Altamira	26	26	-----	2.709 km -----	
			Santarém					

DEMONSTRATIVO DE CUSTO – I ETAPA

DESPESAS ROTEIRO 1	Combustível	R\$	3,90	Para	35	Litros	R\$	136,50
	TOTAL ROTEIRO 01							R\$
DESPESAS ROTEIRO 2	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	4,5	Dias	R\$	1.125,00
	Combustível	R\$	3,90	Para	40	Litros	R\$	156
	TOTAL ROTEIRO 02							R\$
DESPESAS ROTEIRO 3	Combustível	R\$	3,90	Para	17	Litros	R\$	66,03
	TOTAL ROTEIRO 03							R\$
DESPESAS ROTEIRO 4	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	5,5	Dias	R\$	1.375,00
	Pass. Aéreas Belém – Macapá -Belém	R\$	500,00	Para	02	Passagens	R\$	1.000,00
	TOTAL ROTEIRO 04							R\$
DESPESAS ROTEIRO 5	Combustível	R\$	3,90	Para	30	Litros	R\$	117,00
	TOTAL ROTEIRO 05							R\$
DESPESAS ROTEIRO 6	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	12,5	Dias	R\$	3.125,00
	Pass. aérea, Belém-Altamira-Santarém-Belém.	R\$	400,00	Para	03	Passagens	R\$	1.200,00
	TOTAL ROTEIRO 6							R\$
TOTAL GERAL ETAPA I DOS ROTEIROS 1 A 6							R\$	8.210,53

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – II ETAPA

II ETAPA REFERENTE AO 2º TRIMESTRE 2017	ROTEIROS	PERÍODO DILIGENCIA	MUNICÍPIOS	Qtd. Instituições	Qtd. a serem diligenciadas	KM (*deslocamento aéreo)		ESTADO
						Rodovia (KM's ida/volta)	Aérea (KM)	
	7		06/04 a 20/05/2017	Região Metropolitana de Belém	342	60	300 km	-----
8		22 a 27/05/2017	Barcarena	04	04	1.210* km		
			Abaetetuba	04	04			
			Mojú	02	02			
			Tailandia	04	03			
			Breu Branco	02	02			
			Tucuruí	04	01			
9		07 a 30/6/2017	Região Metropolitana de Belém	342	50	250*km		

DEMONSTRATIVO DE CUSTO – II ETAPA

DESPESAS ROTEIRO 7	Combustível	R\$	3,90	Para	30	Litros	R\$	117,00
	TOTAL ROTEIRO 7							R\$
DESPESAS ROTEIRO 8	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	5,5	Dias	R\$	1.375,00
	Combustível	R\$	3,90	Para	120	Litros	R\$	468,00
	TOTAL ROTEIRO 8							R\$
DESPESAS ROTEIRO 9	Combustível	R\$	3,90	Para	17	Litros	R\$	66,03
	TOTAL ROTEIRO 9							R\$
TOTAL GERAL ETAPA II DOS ROTEIROS 7 A 9							R\$	2.026,03

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – III ETAPA

III ETAPA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE 2017	ROTEIROS	PERÍODO DILIGENCIA	MUNICIPIOS	Qtd. Instituições	Qtd. A serem diligenciadas	KM (*deslocamento aéreo)	
						Rodovia (KM's ida/volta)	Aérea (KM)
	10	01 a 04/08/2017	Região Metropolitana de Belém	342	08	80km	-----
	11	07 a 11/08/2017	Capitão poço	04	04	325*km	-----
			Paragominas	05	05		
	12	17/8 a 29/09/2017	Região Metropolitana de Belém	342	50	250*km	-----
	13	02 a 07/10/2017	Marabá	14	14	1.500*km	-----
			Parauapebas	15	15		
	14	12 a 27/10/2017	Região Metropolitana de Belém	342	30	150*km	-----

Pará

DEMONSTRATIVO DE CUSTO – III ETAPA

DESPESAS ROTEIRO 10	Combustível	R\$	3,90	Para	15	Litros	R\$	58,50
	TOTAL ROTEIRO 10							R\$

DESPESAS ROTEIRO 11	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	4,5	Dias	R\$	1.125,00
	Combustível	R\$	3,90	Para	50	Litros	R\$	195,00
	TOTAL ROTEIRO 11							R\$

DESPESAS ROTEIRO 12	Combustível	R\$	3,90	Para	30	Litros	R\$	117,00
	TOTAL ROTEIRO 12							R\$

DESPESAS ROTEIRO 13	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	5,5	Dias	R\$	1.375,00
	Combustível	R\$	3,90	Para	150	Litros	R\$	585,00
	TOTAL ROTEIRO 13							R\$

DESPESAS ROTEIRO 14	Combustível	R\$	3,90	Para	20	Litros	R\$	78,00
	TOTAL ROTEIRO 14							R\$

TOTAL GERAL ETAPA II DOS ROTEIROS 11 A 14							R\$	3.533,50
--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – IV ETAPA

IV ETAPA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE 2017	ROTEIRO	PERÍODO DILIGENCIA	MUNICÍPIOS	Qtd. instituições	Qtd. A serem diligenciadas	KM (*deslocamento aéreo)		ESTADO
						Rodovia (KM's ida/volta)	Aérea (KM)	
15		06 a 09/11/2017	Igarapé Miri	02	02	340*km	-----	Pará
			Cametá	03	03			
			Mocajuba	01	01			
16	16/11 a 08/12/2017	Região Metropolitana de Belém	342	30	180*km	-----		

DEMONSTRATIVO DE CUSTO – IV ETAPA

DESPESAS ROTEIRO 15	Diária de Fiscalização	R\$	250,00	Para	3,5	Dias	R\$	875,00
	Combustível	R\$	3,90	Para	45	Litros	R\$	175,00
	TOTAL ROTEIRO 15							R\$
DESPESAS ROTEIRO 16	Combustível	R\$	3,90	Para	25	Litros	R\$	97,50
	TOTAL ROTEIRO 16							R\$
TOTAL GERAL IV ETAPA DOS ROTEIROS 15 A 16				R\$	1.147,50			

PREVISÃO DE CUSTOS DO PROJETO

ETAPA/TRIMESTRE		VALOR	
I ETAPA	1º TRIMESTRE	R\$	8.210,53
II ETAPA	2º TRIMESTRE	R\$	2.026,03
III ETAPA	3º TRIMESTRE	R\$	3.533,50
IV ETAPA	4º TRIMESTRE	R\$	1.147,50
TOTAL GERAL PROJETO		R\$	14.917,56

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Fiscalização ideal para o CRTR 14ª Região está orçado em torno de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), levando-se em consideração a grande área territorial dos Estados do Pará e Amapá que totalizam 160 municípios e a necessidade de se fazer retorno às diligências para verificar se as pendências e/ou infrações foram realmente regularizadas pelas instituições notificadas, porém a Diretoria Executiva do CONTER vem reduzindo o valor destinado ao Fundo de Amparo a Fiscalização, segundo os parâmetros e as orientações contidas no Ofício Circular CONAFI Nº 003/2016, a Diretoria do CONTER fixou aos Regionais um valor máximo de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para custear o projeto de fiscalização de cada CRTR para o exercício de 2017.

Atendendo as determinações do CONTER e fazendo cortes nos roteiros a serem realizados pela COREFI da 14ª Região o Projeto de Fiscalização para 2017, foi elaborado dentro dos padrões estabelecidos pelo CONTER e ficou orçado em R\$ 14.917,56 (Quatorze mil, Novecentos e dezessete reais e Cinquenta e seis centavos).

Encaminhamos a Coordenação Nacional de Fiscalização e à Diretoria Executiva do CONTER o Projeto elaborado para as atividades de fiscalização para o exercício de 2017 que colocamos para análise e homologação.

Belém/PA, 13 de Setembro de 2016.

Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretora Presidente - CRTR-14ª Região

José Marcos dos Santos Neto
Diretor Secretário do CRTR-14ª Região

Alan de Almeida Mendonça
Fiscal CRTR-14ª Região